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Projekt zakłada rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim 
w Krakowie oraz Uniwersytetem w Preszowie, we współdziałaniu z Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym (TPN) i Tatranským Národným Parkom (TANAP). Inicjatywa odpowiada na 
wyzwania związane z ochroną charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt 
występujących w Tatrach oraz potrzebą lepszej integracji środowisk akademickich po obu 
stronach granicy. Koncentruje się na gatunkach typowych dla wysokogórskich ekosystemów 
oraz na budowaniu wspólnego podejścia do ich ochrony. 

Celem projektu jest zintegrowana ochrona ekosystemów Tatr po stronie polskiej i słowackiej 
poprzez wspólne działania Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), Tatranského 
Národného Parku (TANAP) oraz uczelni wyższych. Dodatkowym celem jest stworzenie 
trwałych mechanizmów współpracy międzynarodowej między parkami narodowymi, 
instytucjami naukowymi i społecznościami lokalnymi. 

Projekt został podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmuje serię wykładów na obu 
uczelniach, prowadzonych przy udziale ekspertów z TPN i TANAP, dotyczących specyfiki 
tatrzańskich ekosystemów, znaczenia współpracy międzynarodowej oraz aktualnych 
wyzwań w zakresie ochrony przyrody. Drugi etap to tygodniowe warsztaty terenowe 
organizowane na obszarze obu parków narodowych, podczas których studenci będą 
poszerzać wiedzę poprzez obserwacje, praktyczne ćwiczenia i udział w podstawowych 
działaniach badawczych. 

Efektem realizacji projektu będzie wzrost poziomu wiedzy uczestników, rozwinięcie nowych 
partnerstw oraz powstanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych. Zakłada się 
również wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za ochronę przyrody Tatr oraz 
większą integrację środowisk studenckich z regionu. 

Projekt przewiduje budżet dostosowany do potrzeb organizacyjnych i merytorycznych 
przedsięwzięcia, obejmujący m.in. koszty logistyki, obsługi merytorycznej oraz zapewnienia 
niezbędnych materiałów i wyposażenia. Ewentualne trudności będą minimalizowane 
poprzez odpowiednie przygotowanie organizacyjne, wykorzystanie materiałów w dwóch 
językach oraz zaangażowanie specjalistów dobrze znających realia obu parków. 

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę wzmacniania współpracy transgranicznej oraz 
ochrony unikalnych zasobów przyrodniczych Tatr. Dzięki udziałowi studentów, ekspertów i 
przedstawicieli parków narodowych przyczyni się do budowania trwałych relacji 
akademickich i środowiskowych oraz do zwiększania świadomości na temat 
odpowiedzialnego zarządzania obszarami górskimi. 



 

 
Wskaźniki KPI 
 

1.​ Liczba uczestników 
 

Założono udział 62 osób, w tym studentów, pracowników parków narodowych, wykładowców 
oraz przewodników. Tak liczna grupa pozwoli zebrać rzetelne dane i uzyskać pełniejszy 
obraz poziomu wiedzy i zaangażowania osób biorących udział w projekcie. Dane dotyczące 
liczby uczestników będą zbierane z list obecności, formularzy zgłoszeniowych oraz rejestrów 
prowadzonych przez organizatorów. Informacje te będą aktualizowane po każdym działaniu i 
ostatecznie podsumowane na zakończenie projektu. 
 

2.​ Liczba nowo powstałych współprac po projekcie  
 
Po zakończeniu projektu zakłada się powstanie co najmniej trzech nowych form współpracy 
m.in. między TPN, TANAP oraz uczelniami wyższymi. Mogą to być wspólne badania, 
programy edukacyjne, wymiana danych albo cykliczne działania terenowe. Dane dotyczące 
nowych współprac będą pozyskiwane z ankiet ewaluacyjnych, deklaracji instytucji oraz 
analizy raportów końcowych. Ocena tego wskaźnika nastąpi po zakończeniu projektu. 
 

3.​ Liczba wspólnych inicjatyw i projektów  
 

Wskaźnik uwzględnia wszystkie działania i materiały edukacyjne przygotowane wspólnie 
przez partnerów, takie jak ulotki, plakaty, kampanie społeczne czy materiały informacyjne. 
Dokumentacja projektowa oraz zebrane materiały będą podstawą do określenia liczby 
zrealizowanych inicjatyw. Dane te będą uzupełniane po każdym zakończonym działaniu i 
podsumowane w końcowym raporcie. 
  

4.​ Liczba gatunków roślin i zwierząt zagrożonych objętych badaniami  
 

Liczba gatunków zagrożonych wyginięciem, które zostaną ujęte w badaniach i monitoringu 
realizowanym w ramach projektu, obejmuje dwa gatunki roślin, takie jak szarotka alpejska 
(Leontopodium alpinum) i dzwonek alpejski (Campanula alpina), oraz dwa gatunki zwierząt: 
kozicę tatrzańską i świstaka tatrzańskiego. Informacje o stanie tych gatunków będą 
pozyskiwane z raportów zespołów badawczych oraz dokumentacji TPN i TANAP. Dane 
zostaną zebrane po zakończeniu cyklu prac terenowych i przedstawione w końcowym 
podsumowaniu projektu. 
 

5.​ Poziom satysfakcji uczestników 
 
Poziom satysfakcji uczestników mierzy, jak bardzo osoby biorące udział w projekcie są 
zadowolone z zajęć, organizacji oraz przekazywanej wiedzy. Dane będą zbierane za 
pomocą krótkich ankiet wypełnianych po każdym warsztacie, spotkaniu czy zajęciach 
terenowych. Wyniki zostaną zestawione na bieżąco i podsumowane w końcowym raporcie, 
co pozwoli ocenić jakość działań oraz przydatność zdobytej wiedzy. Zakłada się, że 
minimum 85% uczestników oceni działania jako wartościowe i dobrze przygotowane. Wynik 



 

ten będzie świadczył o wysokiej jakości organizacji, przydatności przekazywanej wiedzy 
oraz pozytywnym odbiorze całego przedsięwzięcia. 
 
 

6.​ Wzrost świadomości na temat gatunków zagrożonych na terenie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego  
 

Wskaźnik ten określa, jak bardzo zwiększyła się wiedza uczestników na temat gatunków 
zagrożonych i ich ochrony. Informacje będą pozyskiwane na podstawie ankiet lub krótkich 
testów przeprowadzanych dwukrotnie, zarówno przed rozpoczęciem działań jak po ich 
zakończeniu. Porównanie wyników pozwala ocenić, w jakim stopniu projekt wpłynął na 
świadomość ekologiczną uczestników. Oczekiwany jest wzrost poziomu wiedzy o co 
najmniej 30% w porównaniu z wynikami ankiet lub testów przeprowadzonych przed 
rozpoczęciem działań. Taki przyrost pokazuje realny wpływ projektu na zrozumienie tematyki 
ochrony gatunków tatrzańskich. 
 
Budżet projektu: 
 

Całkowity budżet     80 000 EUR  

Koszty transportu i organizacji     21 000 EUR  

Zakup materiałów     6 000 EUR  

Wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia     10 000 EUR  

Materiały dydaktyczne     5 000 EUR  

Materiały do prac badawczych     6 000 EUR  

Sprzęt elektroniczny     15 000 EUR  

Ubezpieczenie oraz wydatki administracyjne    7 000 EUR  

Przewodnicy     7 000 EUR  

Budżet awaryjny     3 000 EUR  

 
Trudności i ryzyka:  
 
W przypadku niniejszego projektu mogą nastąpić trudności z:  



 

1.​ Warunkami pogodowymi i terenowymi, czyli niekorzystnymi warunkami (jak np. silny 
wiatr, opady, burze). Mogą one uniemożliwić przeprowadzenie warsztatów 
terenowych albo ograniczyć zakres obserwacji prac badawczych, co może 
doprowadzić do skrócenia albo odwołania zajęć z części terenowej, przesunięcie 
harmonogramu, niemożność zebrania danych. Jednak są sposoby minimalizacji 
trudności, np. przygotowanie alternatywnego harmonogramu, stała współpraca z 
TPN i TANAP przy ocenie bezpieczeństwa na szlakach, wyposażenie uczestników w 
odpowiednie środki ochrony i odzież.   

2.​ Różnice językowe mogą spowodować trudności związane z pełnym zrozumieniem 
treści wykładów oraz utrudnić komunikację podczas zajęć terenowych, wskutek 
czego mogą nastąpić: obniżona efektywność przekazu podczas zajęć, problemy 
organizacyjne i wydłużony czas trwania zajęć. Trudności można 
zminimalizować poprzez zapewnienie tłumacza, materiałów dydaktycznych w dwóch 
językach.   

3.​ Różnice w praktyce i zasadach ochrony TPN i TANAP - oba parki stosują nieco 
odmienne regulacje, procedury, zasady udostępniania terenu i metody pracy 
naukowej, co może spowodować trudności z uzyskaniem pozwoleń, wymaganiami 
związanymi z przebywaniem grup w terenie, koniecznością dostosowania programu 
do dwóch odmiennych regulacji prawnych. Niniejszym problemom można zapobiec 
poprzez ścisłą koordynację działań z przedstawicielami obu parków, wcześniejsze 
uzgodnienie formalne, przygotowanie jednolitych procedur dla studentów, 
zaangażowanie ekspertów znających praktykę obu stron.   

4.​ Problemy z organizacją i logistyką, takie jak różne zasady zajęć akademickich, 
kalendarz roku akademickiego, dostępność wykładowców i przewodników mogą 
spowodować desynchronizację działań między uczelniami, konieczność zmiany 
terminów, ograniczenia zajęć terenowych. Jako sposoby unikania tych trudności 
można wyróżnić następujące działania: wczesne planowanie inicjatyw, ustalanie 
wspólnego kalendarza projektu, stały kontakt między koordynatorami uczelni.  

5.​ Ograniczenia sprzętowe i techniczne, czyli niewystarczająca liczba urządzeń 
specjalistycznych i awarie sprzętu elektronicznego (GPS, lornetki, sprzęt pomiarowy) 
mogą doprowadzić do mniejszej ilości zebranych danych, braku możliwości 
przeprowadzania części zajęć terenowych, danych przedstawionych w sposób 
obarczony błędami i wadami. Aby zapobiec tym trudnościom, warto zastosować 
następujące rozwiązania: zakup dodatkowego sprzętu, budżet rezerwowy na 
naprawy, wymiany i amortyzację.   

6.​ Ryzyka związane z bezpieczeństwem uczestników - aktywność w terenie 
wysokogórskim wiąże się z ryzykiem nagłych problemów zdrowotnych, odwodnienia 
lub zgubienia się na szlaku, skutkiem czego może być konieczność przerwania 
zajęć, interwencja służb ratunkowych, zagrożenie zdrowia uczestników. W celu 
zapobiegania tym komplikacjom należy zastosować następujące działania: 
Obowiązkowe szkolenie BHP przed zajęciami, obecność przewodników TPN/TANAP, 
odpowiednie ubezpieczenie uczestników, przygotowanie apteczki i monitorowanie 
stanu grupy 

 



 

Działania​‍​‌‍​‍‌ studentów w ramach projektu 

1. Uczestnictwo w cyklu wykładów eksperckich 

Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone przez ekspertów z TPN, TANAP oraz 
wykładowców z obu uczelni. Poznają: 

●​ gatunki zagrożone typowe dla Tatr,  
●​ główne przyczyny zagrożeń (turystyka masowa, zmiany klimatu, fragmentacja siedlisk, 

presja roślinności inwazyjnej),  
●​ różnice w systemie ochrony przyrody w Polsce i na Słowacji.  

W efekcie wzrasta ich wiedza teoretyczna na temat ekosystemów Tatr oraz metod ich ochrony. 

2. Udział w warsztatach terenowych w TPN i TANAP 

Podczas tygodniowych warsztatów w obu parkach studenci: 

●​ obserwują w naturalnym środowisku wybrane gatunki roślin i zwierząt,  
●​ uczą się metod monitoringu populacji (liczenia osobników, oceny siedlisk, zbierania 

danych),  
●​ poznają zasady etycznych i bezpiecznych badań terenowych.  

W ten sposób zyskują praktyczne zrozumienie zagrożeń oraz procesów zachodzących w 
środowisku górskim. 

3. Prowadzenie mini-projektów badawczych w grupach 

Każda grupa studentów realizuje mały projekt badawczy, np.: 

●​ porównanie presji turystycznej po polskiej i słowackiej stronie,  
●​ ocena kondycji stanowisk wybranej rośliny,  
●​ analiza różnic w zarządzaniu szlakami i wpływu tych różnic na bioróżnorodność.  

Dzięki temu studenci mogą samodzielnie przeanalizować pewne problemy i lepiej rozumieć, co 
wpływa na zagrożenie danej grupy. 

4. Opracowanie materiałów edukacyjnych 

Studenci przygotowują: 

●​ plakaty informacyjne,  
●​ krótkie broszury/ulotki,  
●​ infografiki,  
●​ prezentacje multimedialne,  
●​ krótkie filmiki lub posty edukacyjne.  

Po ich wykonaniu często mogą zostać wykorzystane przez TPN, TANAP i uczelnie. 

Studenci zdobywają nowe umiejętności, a także mogą uświadomić większej liczbie osób różne 
sprawy związane z ochroną przyrody. 

5. Udział w dyskusjach i panelach tematycznych 

Studenci biorą udział w organizowanych i moderowanych debat osobistych: 



 

●​ na temat wpływu człowieka na Tatry,  
●​ na temat polityki ochrony przyrody w obu krajach,  
●​ na temat konfliktów przyroda–turystyka–społeczność lokalna.  

W ten sposób rozwijają się w nich takie kompetencje, jak: krytyczne myślenie oraz zdolność do 
oceniania różnorodnych punktów widzenia. 

6. Współpraca międzynarodowa student–student 

W ramach całego przedsięwzięcia polscy i słowaccy studenci: 

●​ pracują w zespołach mieszanych,  
●​ wypracowują wspólne wnioski do swoich działań,  
●​ nawiązują i utrzymują kontakt (np. grupy projektowe, dyskusje online),  
●​ dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat parków narodowych, w których są.  

Dzięki temu budują relacje, zyskują wzajemne cenne doświadczenia i mają pole do porównań 
jeśli chodzi o działania na rzecz ochrony przyrody po obu stronach. 

7. Przygotowanie raportu końcowego i prezentacja wyników 

Zwieńczeniem projektu są działania studentów: 

●​ dokonują analizy zdobywanych danych i obserwacji,  
●​ piszą raport końcowy z projektu,  
●​ w dniu spotkania podsumowującego organizują prezentację efektów swoich działań 

przed przedstawicielami uczelni i parków.  

Ponadto zarządzają się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą, a także mają możliwość pokazania 
efektu swoich działań. 

8. Wypełnianie ankiet przed i po projekcie 

Studenci: 

●​ wypełniają na starcie projektową ankietę (diagnoza poziomu świadomości),  
●​ wypełniają na zakończenie projektową ankietę (odczucia dotyczące zdobycia nowej 

wiedzy i satysfakcji).  

Dzięki temu można sprawdzić czy projekt realnie przyczynia się do zwiększania świadomości 
ekologicznej jego ​‍​‌‍​‍‌uczestników. 

Graficzne elementy promocyjne  
 
W ramach promocji projektu w kampaniach społecznych, wśród studentów i na social 
mediach, przygotowano grafiki z motywem czterech gatunków będących przedmiotem 
wspomnianych badań. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


